

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลป

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 100 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ดังนี้

หมวดงานรื้อถอน

งานรื้อถอนแผ่นหินอ่อนของเดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ	100%
งานรื้อถอนจุกบันไดทั้งหมด แล้วเสร็จ	100 %
งานขนวัสดุไปเก็บกองหรือขนทิ้ง แล้วเสร็จ	100 %

หมวดงานปรับปรุง

งานติดตั้งแผ่นหินแกรนิตใหม่ แล้วเสร็จ	100 %
งานติดตั้งจุกบันไดทองเหลืองพร้อมแถบกันลื่น แล้วเสร็จ	100 %
งานทำความสะอาดพื้นหินขัดพร้อมอุดโป๊วยแตกร้าว แล้วเสร็จ	100 %
งานครอบแวกพื้นผิว 2 ครั้ง แล้วเสร็จ	100 %
งานติดบานอลูมิเนียมปิดช่องเซอร์วิส แล้วเสร็จ	100 %
งานอื่นๆที่ได้เพิ่มเติมในวันชี้สถานที่ แล้วเสร็จ	100 %
งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่ทำการปรับปรุง	