

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
งานปรับปรุงอาคารโรงเก็บวัสดุและเครื่องมือการเกษตร

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 40 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (90 วัน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ดังนี้

หมวดงาน A

-งานรื้อถอนจำนวน 4 รายการ แล้วเสร็จ	100 %
-งานโครงสร้างฐานราก,เสา,คาน,พื้น แล้วเสร็จ	100 %
-งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ	100 %
-งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ	100 %
-งานติดแผ่นด้านข้าง,ด้านหน้า+ด้านหลัง แล้วเสร็จ	100 %
-งานบานเกล็ดหน้าจั่ว แล้วเสร็จ	100 %
-งานผนังตอนบนหลังคา แล้วเสร็จ	100 %

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 60 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญา ดังนี้

หมวดงาน A และ B

-งานผนังกันห้อง,ผนังตาข่ายถัก แล้วเสร็จ	100 %
-งานประตูเหล็กเลื่อน แล้วเสร็จ	100 %
-งานทำห้องน้ำใหม่พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ	100 %
-งานทาสีพลาสติกอาคารโรงเก็บวัสดุทั้งภายนอกและภายในแล้วเสร็จ	100 %
-งานก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อการเกษตร แล้วเสร็จ	100 %
-งานอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการและสัญญา แล้วเสร็จ	100 %
-งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่ได้ทำการปรับปรุง แล้วเสร็จ	