

## รายละเอียดการแบ่งงาน

### งานปรับปรุงหลังคาพร้อมทาสีอาคารศูนย์กีฬาภานุจนภิเษก รัชกาลที่ 9

#### คำบหลหนองหาร อำเภอลันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

ก. งานก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้าศูนย์กีฬาภานุจนภิเษก รัชกาลที่9 โซน B

- ติดตั้งโครงหลังคา 25% ของพื้นที่ทั้งหมด

ข. งานปรับปรุงสีอาคารศูนย์กีฬาภานุจนภิเษก รัชกาลที่ 9

- งานทำความสะอาดลอกผิวสีเดิม 25% ของพื้นที่ทั้งหมด
- งานทาสีรองพื้น 25% ของพื้นที่ทั้งหมด
- งานทาสีน้ำพลาสติค 25 % ของพื้นที่ทั้งหมด
- ส่งมอบครุภัณฑ์ลำดับที่ 3 และ 4

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ ภายใน 30 วัน ( 60 วันนับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

ก. งานก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้าศูนย์กีฬาภานุจนภิเษก รัชกาลที่9 โซน B

- ติดตั้งโครงหลังคา 50% ของพื้นที่ทั้งหมด

ข. งานปรับปรุงสีอาคารศูนย์กีฬาภานุจนภิเษก รัชกาลที่ 9

- งานทำความสะอาดลอกผิวสีเดิม 50 % ของพื้นที่ทั้งหมด
- งานทาสีรองพื้น 50 % ของพื้นที่ทั้งหมด
- งานทาสีน้ำพลาสติค 50 % ของพื้นที่ทั้งหมด
- ส่งมอบครุภัณฑ์ลำดับที่ 2

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ ภายใน 45 วัน ( 105 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

ก. งานก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้าศูนย์กีฬาภานุจนภิเษก รัชกาลที่9 โซน B

- ติดตั้งโครงหลังคา 75% ของพื้นที่ทั้งหมด

- มุ่งหลังหัก 50% ของพื้นที่ทั้งหมด
- ข. งานปรับปรุงสื่ออาคารศูนย์กีฬาทางอากาศ รัชกาลที่ 9
  - งานทำความสะอาดออกผิวสีเดิม 75 % ของพื้นที่ทั้งหมด
  - งานทาสีรองพื้น 75 % ของพื้นที่ทั้งหมด
  - งานทาสีน้ำพลาสติก 75 % ของพื้นที่ทั้งหมด

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ ภายใน 45 วัน ( 150 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

ก. งานก่อสร้างหลังคาคลุมตาข่ายศูนย์กีฬาทางอากาศ รัชกาลที่ 9 โชน B

- ติดตั้งโครงหลังคา 100% ของพื้นที่ทั้งหมด
- มุ่งหลังหัก 100% ของพื้นที่ทั้งหมด
- ข. งานปรับปรุงสื่ออาคารศูนย์กีฬาทางอากาศ รัชกาลที่ 9
  - งานทำความสะอาดออกผิวสีเดิม 100 % ของพื้นที่ทั้งหมด
  - งานทาสีรองพื้น 100 % ของพื้นที่ทั้งหมด
  - งานทาสีน้ำพลาสติก 100 % ของพื้นที่ทั้งหมด
  - ส่งมอบครุภัณฑ์ลำดับที่ 1

#### งานอื่น ๆ

- งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปรายการและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
- งานเก็บกวาดสถานที่และบริเวณก่อสร้าง